



BOTSCHAFT

**zur Gemeindeversammlung vom 17. September 2020 um 20.00
Uhr in der Mehrzweckhalle im Feld**

Traktanden:

1. Zusatzkredit für Auflageprojekt Melioration
2. Varia und Umfrage

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeindevorstand möchte Sie recht herzlich zur Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 17. September 2020 um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle im Feld einladen.

Nachstehend unterbreiten wir Ihnen folgende Botschaft:

Traktandum 1: Zusatzkredit für Auflageprojekt Melioration

An der Gemeindeversammlung vom 31.08.2011 hat der Souverän (*mit 67 zu 46 Stimmen und 5 Enthaltungen*) dem Antrag des Gemeindevorstandes dem Grundsatzentscheid zur Durchführung einer Gesamtmelioration zugestimmt und einen Bruttokredit über Fr. 200'000.- für die Ausarbeitung eines Auflageprojektes bewilligt. Gemäss Verfügung der Regierung vom 10.07.2013 tragen Bund und Kanton 80% der subventionsberechtigten Kosten.

Ebenfalls wurde an dieser Gemeindeversammlung der Gemeindevorstand als durchführendes Organ bestimmt.

An der Gemeindeversammlung vom 24.11.2011 wurde eine Meliorationskommission gewählt und an der Gemeindeversammlung vom 25.11.2019 letztmals bestätigt:

Martin Schmid, Präsident
Anton Flury-Lampert, Mitglied
Andreas Gujan-Belleri, Mitglied
Hans Andreas Gujan-Steiner, Mitglied

Mit dem Informationsschreiben vom 26.05.2020 hat die Meliorationskommission das Stimmvolk der Gemeinde Jenaz über die bisherigen Tätigkeiten informiert. Das vollständige Informationsschreiben ist auf der Homepage publiziert oder kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Basierend auf der Planungsstudie vom Ingenieurbüro Darnuzer und in Rücksprache mit dem ALG (Amt für Landwirtschaft und Geoinformation) wurde der Kredit an der Gemeindeversammlung im Jahr 2011 auf Fr. 200'000.- festgelegt. Dieser Kredit ist nun ausgeschöpft und das Auflageprojekt ist noch nicht fertig ausgearbeitet.

Begründung:

In der Planungsstudie wurden die Kosten für den Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) mit Fr. 43'000.- zu tief angesetzt. Vom 11. - 13. August 2020 fanden in der Aula im Feld zwischen diversen Einsprechern gegen das zurückgezogene Auflageprojekt und der Meliorationskommission sowie Vertretern des Ingenieurbüros und des Kantons Graubünden Anhörungen bzw. Aussprachen statt. Diese Diskussionsabende verliefen mehrheitlich positiv und die eingebrachten Ideen werden von der Meliorationskommission soweit möglich ins neu überarbeitete Auflageprojekt einfließen. Um das Auflageprojekt zu überarbeiten und abzuschliessen, werden zusätzliche Fr. 100'000.- benötigt.

Der Zusatzkredit wird gleichermassen subventioniert wie der Hauptkredit. (80% der subventionsberechtigten Kosten tragen Bund und Kanton)

Der Gemeindevorstand und die Meliorationskommission beantragen, den Zusatzkredit für das Auflageprojekt Melioration von Brutto Fr. 100'000.- zu bewilligen.

Jenaz, im September 2020

Der Gemeindevorstand